[image: image1.jpg]441>

Corporaciéon




YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna Nº DGA-17 RALP-S-13/2013, emergente de la Auditoría Especial al proceso de contratación de “Empresa Internacional Especializada para realizar la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande”, por el período comprendido entre el 1° de octubre de 2010 al 31 enero de 2011.
El objetivo del examen fue expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de la normatividad vigente, referida al proceso de contratación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande, correspondiente a la convocatoria pública externa N° GNPSL-CCO-001-10, en la modalidad de Contratación por Comparación de Ofertas.
Constituyen objeto de la auditoría la documentación e información emitida en la Gerencia Nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y sus unidades dependientes, Comisión de Evaluación, y otras, relacionadas al Proceso de Contratación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande N° GNPSL-CCO-001-10, tales como informe técnico de justificación de necesidad para el inicio del proceso de contratación, especificaciones técnicas, certificación presupuestaria, Documento Base de Contratación, invitaciones a potenciales proponentes, propuestas de los proponentes, informes de la Comisión de Calificación, carpetas del proceso de contratación, adjudicación, documentos presentados por la empresa adjudicada y contrato suscrito.
Como resultado del proceso de auditoría se han identificado aspectos de control interno que consideramos requieren atención oportuna, cuyas recomendaciones contribuirán al fortalecimiento de los controles existentes, para mejorar la salvaguarda efectiva del patrimonio y mejorar la eficacia administrativa de la empresa, para la emisión confiable y oportuna de información.

2.1
Proceso de contratación iniciado con precio referencial establecido en resultado preliminar del estudio de ingeniería básica.

2.2
Modificaciones a las especificaciones técnicas incluidas en el DBC no aprobadas por la ARPC.

2.3
Aspectos varios de incumplimiento al DBC.

2.4
Criterios de evaluación específicos de la propuesta técnica, no definidos previamente en los Términos de Referencia y/o en el Documento Base de Contratación.

2.5
Publicación de los resultados del proceso de contratación en el SICOES, con 312 días hábiles de retraso.

2.6
Otros aspectos relacionados con el Procesos de Contratación.
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