
 
 

 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Informe Interno N° DAIC-RCI-08 SUOR-CB-04/2018; Aspectos de control interno 
emergentes del relevamiento de información específico sobre la falta de reparación y 
deterioro en la obra Construcción Red Secundaria Cobija Sistema Virtual Área 1 a partir de 
su recepción definitiva ocurrida el 5 de octubre de 2015. 
 
El objetivo del relevamiento de información específico fue recopilar y evaluar información 
relacionada con la falta de reparación y deterioro de la obra Construcción Red Secundaria 
Cobija Sistema Virtual Área 1 a partir de su recepción definitiva efectuada el 5 de octubre 
de 2015 a fin de determinar su audibilidad. 
 
Constituyen objeto del relevamiento de información específico; informes técnicos, notas y 
otros emitidos con posterioridad a la realización de la entrega definitiva de la obra 
Construcción Red Secundaria Cobija Sistema Virtual Área 1.  
 
Como resultado del relevamiento de información y emisión del Informe N° DAIC-RI-07 
SUOR-CB-03/2018 del 6 de diciembre de 2018; se han identificado como aspectos de 
control interno, los cuales consideramos que se constituyen en oportunidades de mejora 
relacionadas con la falta de reparación y deterioro en la obra Construcción Red Secundaria 
Cobija Sistema Virtual Área 1 a partir de su recepción definitiva ocurrida el 5 de octubre de 
2015, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
2.1 Construcción de red secundaria de distribución de gas natural en la ciudad de 

cobija sin operación desde su fecha de recepción. 
 
2.2 Ausencia de procedimientos para redes secundarias no energizadas. 
 
2.3 Trabajadores contratados a plazo fijo sin asignación de funciones. 
 
Excepto por las deficiencias mencionadas, y de acuerdo a la evaluación efectuada, no 
evidenciamos aspectos relevantes que ameriten la programación de una auditoría especial 
a la falta de reparación y deterioro de la obra Construcción Red Secundaria Cobija 
Sistema Virtual Área 1 a partir de su recepción definitiva efectuada el 5 de octubre de 
2015 a fin de determinar su audibilidad. 
 
Cochabamba, 10 de diciembre de 2018  
 
 


